



Helen Keller
INTERNATIONAL

**RAPPORT SYNTHÈSE DE LA SUPERVISION DES JVA+
DEUXIÈME PASSAGE 2019 DANS LES
RÉGIONS SANITAIRES DU CENTRE-OUEST, CENTRE-SUD ET DU
PLATEAU CENTRAL**

Décembre 2019

Depuis 2017, le Ministère de la santé a décidé de conduire les JVA+ à travers une stratégie mixte incluant aussi bien des campagnes que de la routine. En effet, la stratégie de supplémentation en routine pendant un (1) mois a été retenue dans les CSPS ruraux et les campagnes pendant quatre (4) jours ont été maintenues dans les CSPS situés en zone urbaine. Pour cette année 2019, le second passage des JVA+ s'est déroulé du 29/11 au 28/12/2019 le 21 avec des durées respectives de 4 jours en milieu urbain et 1 mois en milieu rural. Pour apprécier le déroulement de cette campagne dans les régions recevant l'appui d'HKI, des supervisions ont été réalisées par l'équipe du projet SVA de HKI dans les régions du Centre-Ouest, du Centre-Sud et du Plateau Central du 29/11 au 05/12 /2019 en milieu urbain et du 16 au 20/12/2019 dans les zones rurales.

I. Objectifs de la supervision

Objectif général de la supervision

Contribuer à une réalisation réussie de la campagne JVA+ P2 2019

Objectif spécifiques

- Constaté les conditions réelles de déroulement de la campagne ;
- S'assurer de l'effectivité et de la qualité de l'administration de la vitamine A et du déparasitage ;
- Identifier les forces et les difficultés/insuffisances rencontrés par les acteurs ;
- Proposer en collaboration avec les différents acteurs des solutions.

II. Déroulement de la supervision

La supervision des acteurs de mise en œuvres du deuxième passage 2019 des JVA+ s'est bien déroulée dans l'ensemble des zones urbaines et rurales des trois régions sanitaires couvertes par HKI. Elle a été effectuée par 03 équipes de HKI en collaboration avec les équipes du niveau central, des Directions régionales de la santé et des districts sanitaires.

En zone urbaine, l'action a été mise sur l'organisation en terme de planification de la campagne à tous les niveaux. La supervision a permis également de s'assurer du bon déroulement de l'activité dans cette zone. Les deux dernières journées de la phase

urbaine ont été consacrée au sondage rapide des concessions afin de s'assurer que toutes les cibles ont été touchées

La supervision des acteurs des zones rurales a consisté essentiellement à des échanges avec les responsables des formations sanitaires, les ASBC des différents villages visités et surtout à la réalisation des sondages rapide des concessions des zones couvertes par les ASBC. Certains responsables des formations sanitaires ont été très réceptifs à notre égard ; d'autres par contre au-delà du refus catégorique de nous recevoir, nous ont empêché de voir les ASBC. Pour l'ensemble des échanges réalisés avec les ASBC, il ressort que la campagne se déroule bien malgré leurs multiples occupations. La quasi-totalité des zones sont couvertes. Des sondages réalisées dans ces zone couvertes la grande majorité des concessions ont reçu la visite des ASBC. Quelques cibles qui n'ont pas bénéficié des JVA+ du fait de leur absence lors du passage de l'ASBC. A cet effet, suggestion a été faite aux ASBC de revisiter ces concessions où des cibles n'ont pas été touchées. L'ensemble des ASBC visités disposait suffisamment d'intrants à même de couvrir la cible. Une des insuffisances majeures constatées est la non mesure du PB par les ASBC.

III. Synthèse des points forts, des insuffisances/difficultés et suggestions formulées par niveau

1. Au niveau régional

A ce niveau on note de façon générale en terme de points forts :

- Un début effectif des JVA+ avec la tenue des rencontres préparatoires
- Une disponibilité des intrants en quantité suffisante
- Une disponibilité d'un programme de supervision avec une sortie effective des équipes de supervision

En marge de ces constats positifs on a noté comme points à améliorer/difficultés :

- La tenue tardive (2 jours avant le début des JVA) de la rencontre préparatoire : cette situation se répercute sur l'ensemble du processus et contraint certains acteurs à des efforts supplémentaires pour être à jour à J1
- L'arrivée tardive des ressources (intrants, supports de collecte, dossards) : cela oblige les districts à effectuer des va-et-vient dont le carburant n'est pas fiancé
- L'absence de motivation financière pour la gestion des données des JVA+

- L'absence de rencontre bilan à tous les niveaux
- Une visibilité réduite des JVA+ (banderole non affichée)

Les suggestions faites par les acteurs se résument à :

- ✓ Tenir la rencontre préparatoire nationale au moins 10 jours avant le début de la campagne
- ✓ Rendre disponible toutes les ressources (financières, intrants, supports de collecte des données) le jour de la rencontre préparatoire
- ✓ Prévoir des rencontres bilan à tous les niveaux
- ✓ Doter les gestionnaires de données en ressources financières

2. Au niveau district

Au niveau des districts sanitaires, les forces constatées se résument essentiellement à :

- Tenue d'une rencontre préparatoire
- Déroulement effectif de la campagne en milieu urbain et rural
- Disponibilité d'intrants en quantité suffisante
- Existence d'un Tableau de bord de la campagne
- Sortie effective des équipes de superviseurs

Les insuffisances constatées portent sur :

- L'organisation des JVA à crédit (ressources financières non disponible au début de la campagne)
- L'arrivée tardive des supports de collecte : elles obligent certains districts (Saponé) à toujours reproduire ces outils à partir des versions électroniques mises à leur disposition et de stocker "inutilement" par la suite, la dotation du niveau central
- Le nombre d'acteurs insuffisants (02) conviés aux rencontres préparatoires au niveau régional : un acteur clé est toujours absent car, le MCD, le CISSE et le pharmacien sont toujours ceux qui sont ciblés par les directives de mise en œuvre de la campagne
- L'absence de ressources pour la supervision des JVA en zone rurale
- L'insuffisance du nombre de superviseurs ECD
- Le retard dans la tenue de la rencontre préparatoire avec les ICP (1 jour avant la campagne)

- L'insuffisance de ressources pour les facilitateurs de la rencontre préparatoire (1 jour pris en charge contre au moins 2 attendus)
- L'absence de ressources pour la gestion des données par le CISSE

Des solutions immédiates ont été proposées ainsi que des suggestions ont été formulées par les acteurs pour remédier ces insuffisances jugées récurrentes au niveau district. Ces suggestions se résument à :

- Organiser la rencontre préparatoire DRS au moins 7 jours avant le début de la campagne
- Rendre disponibles tous les supports et intrants de la campagne lors de la rencontre préparatoire DRS
- Accroître le nombre de superviseurs ECD
- Prévoir du carburant et une prise en charge ECD pour la supervision du niveau rural pour au moins 2 sorties dans les CSPS
- Prévoir 2 jours de prise en charge pour les facilitateurs de la rencontre préparatoire au district
- Prévoir une rencontre bilan au district et à la DRS une semaine au plus tard après la fin de la campagne pour tirer les enseignements à chaud.

3. Au niveau CSPS

Les visites effectuées dans les CSPS ont permis de relever des points forts ainsi que des insuffisances pour lesquelles des solutions immédiates et suggestions ont été proposées pour y remédier.

Des points forts on peut noter :

- La tenue d'une rencontre préparatoire des JVA+ le 28/11/2019 avec les ASBC et DC
- La disponibilité de toutes les affiches relatives à la campagne sur le tableau d'affiche
- La disponibilité d'un stock tampon au sein des formations sanitaires
- L'implication des autorités administratives, coutumières et religieuses pour la mobilisation sociale
- La contribution du COGES pour l'achat des ciseaux

Les insuffisances / difficultés constatées à ce niveau se résument à :

- Organisation tardive de la rencontre préparatoire au District
- Arrivée tardive des dossards
- Retard dans le paiement des ASBC (impayés depuis Janvier 2019)
- Absence de marquage des enfants : elle occasionne des prises multiples des médicaments par certains enfants intéressés par le goût du produit
- Insuffisance dans la communication interpersonnelle relative aux médicaments administré à l'enfant
- Nombre insuffisant de crieurs publics en milieu urbain
- Absence de crieurs publics pour le milieu rural

Au nombre de ces difficultés, des suggestions visant à y remédier ont été formulées à savoir :

- Prévoir le marquage des enfants bénéficiaires
- Augmenter le nombre d'équipes de DC
- Organiser la rencontre préparatoire au district au moins 5 jours avant le début de la campagne
- Prévoir des ressources pour les crieurs publics en milieu rural
- Appuyer le plaidoyer pour le paiement trimestriel (tout au plus) des motivations des ASBC.

Pour plus de détail, veuillez consulter le tableau suivant qui fait la synthèse des points forts et des points à améliorer et solutions proposées par niveau assortis de cette supervision.

Synthèse des points forts, des points à améliorer et des solutions proposées lors de la supervision

Région du CENTRE-OUEST		
Niveau DRS		
Points forts	Difficultés/contraintes	Solutions proposées
<p>Tenue d'une rencontre préparatoire des JVA+ le 20/11/2019 Programme de supervision disponible (03 équipes de supervision)</p>	<p>Aucune affiche relative à la campagne n'est disponible La banderole des JVA+ est disponible mais non affiché Intrants tampon disponibles disponibles à la DRS mais aucun district n'est venu s'approvisionner</p>	<p>Mettre à jour le tableau d'affichage de la campagne JVA+ Dresser la banderole des JVA+ à la porte d'entrée de la DRS Améliorer la communication entre les districts et la région pour les questions de budget et de PEC Faire un état de répartition des intrants par district et envoyer aux districts via les superviseurs au besoins ne plus disposer d'intrant au niveau de la DRS pour les campagnes à venir</p>
Niveau district (DS REO)		
Points forts	Difficultés/contraintes	Solutions proposées
<p>Tenue d'une rencontre préparatoire des JVA+ le 20/11/2019 Programme de supervision disponible (02 équipes de supervision) Toutes les affiches relatives à campagne étaient disponibles sur le tableau Diffusion régulière (3 fois/jr) du communiqué radio en deux langues sur la campagne Interview en direct du MCD sur la campagne JVA+ Disponibilité de stock tampons en vitamine A et mebendazol</p>		<p>Maintenir les acquis Suggestion faite par le RPS : impliquer le RPS dans le suivi de la conception et de la diffusion du communiqué radio Augmenter le nombre de crieurs ou nombre de jour par crieur dans chaque formation sanitaire et doter les ECD en ressource financière pour le suivi de l'effectivité du travail des crieurs avant et pendant la campagne</p>
Niveau formation sanitaire (CSPS Urbain du secteur 4)		
Points forts	Difficultés/contraintes	Solutions proposées
<p>Tenue d'une rencontre préparatoire des JVA+ le 28/11/2019 avec les ASBC et DC</p>	<p>Absence de ciseaux pour l'administration de la vitamine A</p>	<p>Maintenir les acquis</p>

Toutes les affiches relatives à la campagne sont disponibles sur le tableau d'affiche Disponibilité d'un stock tampon au sein de la formation sanitaire Le CSPS a déjà bénéficié d'une supervision de l'ECD avant notre passage	Somme forfaitaire des crieurs publics insuffisant	
Niveau district (DS KOUDOUGOU)		
Points forts	Difficultés/contraintes	Solutions proposées
Tenue d'une rencontre préparatoire des JVA+ le 20/11/2019 Diffusion régulière (3 fois/jr) du communiqué radio en deux langues sur la campagne Interview en direct du MCD sur la campagne JVA+	Etat de répartition des intrants non affiché Absence de programme de supervision Absence de stock tampon de vitamine A Presque pas de visibilité de la campagne au district siège	Afficher l'état de répartition des intrants Elaborer et afficher le programme de supervision Contacter la DRS pour une acquisition de vitamine A
Niveau formation sanitaire (CSPS Urbain du secteur 5 Koudougou)		
Points forts	Difficultés/contraintes	Solutions proposées
Tenue d'une rencontre préparatoire des JVA+ le 28/11/2019 avec les ASBC et DC Démarrage effectif de la campagne Couverture à J1 satisfaisante (37,5%)	Fiche de synthèse journalière non affichée Absence de circuit des DC Dotation globale et non quotidienne des DC en vitamine A et déparasitant pour toute la durée de la campagne Monitoring journalière faite de façon globale et non par village /quartier Absence d'état de répartition des intrants par cible et par village/quartier Absence de liste nominative des crieurs publics Quantité d'intrant reçu non mentionnée sur les fiches de coche Administration de la vitamine A sans paire de ciseau Les DC sortent chaque jour avec la totalité des intrants mise à leur disposition pour toute la durée de la campagne Aucune communication interpersonnelle relative aux médicaments administré à l'enfant	Elaborer et afficher toutes tous les documents relatifs mise en œuvre de la campagne, Faire le monitoring journalier de la campagne par village /quartier Quantité d'intrant reçu non mentionnée sur les fiches de coche Doter les DC en paire de ciseaux pour l'administration de la vitamine A.
Niveau district (DS LEO)		

Points forts	Difficultés/contraintes	Solutions proposées
<p>Tenue d'une rencontre préparatoire des JVA+ le 20/11/2019</p> <p>Programme de supervision disponible (02 équipes de supervision)</p> <p>Toutes les affiches relatives à campagne étaient disponibles sur le tableau</p> <p>Bonne planification de la campagne dans les CSPS visités</p>	<p>Probable insuffisance d'intrants</p> <p>Nombre d'équipe insuffisante</p> <p>Prises en charge ICP insuffisante</p>	<p>Mettre l'accent sur le milieu urbain en attendant le complément d'intrant</p> <p>Revoir la PEC des ICP afin de leur permettre d'effectuer au sortie au niveau du milieu rural</p>
Niveau district (DS SAPOUI)		
Points forts	Difficultés/contraintes	Solutions proposées
<p>Tenue d'une rencontre préparatoire des JVA+ le 20/11/2019</p> <p>Programme de supervision disponible (02 équipes de supervision)</p> <p>Toutes les affiches relatives à campagne étaient disponibles sur le tableau</p> <p>Bonne planification de la campagne dans les CSPS visités</p>	<p>Présence déplacé interne pouvant entrainer des rupture de stock</p>	<p>Faire le point des besoins et contacter la DRS pour un éventuel ravitaillement</p>
Niveau district (DS NANORO)		
Points forts	Difficultés/contraintes	Solutions proposées
<p>Toutes les affiches relatives à campagne étaient disponibles sur le tableau</p> <p>Bonne planification de la campagne dans les CSPS visités</p>	<p>Arrivé tardif des intrants et outils de la campagne (28/11 dans la soirée)</p> <p>Tenue tardif de la rencontre préparatoires (à la veille de la campagne) lié au chevauchement entre RR et JVA+</p> <p>Difficulté de certains DC à faire la part entre sexe féminin et masculin sur la nouvelle fiche de coche</p>	
Niveau district (DS SABOU)		
Points forts	Difficultés/contraintes	Solutions proposées
	<p>Utilisation d'anciennes fiches de coche</p> <p>Absence d'information sur les ressources</p> <p>Equipe de superviseur ECD insuffisante</p>	<p>Situation rapidement corrigée par l'équipe de supervision</p> <p>Revoir le nombre d'équipe de supervision (au moins 2/ district)</p>

	Masque de saisie non disponible au bureau CISSE	Masque de saisie immédiatement transmis au CISSE par la DN
REGION DU PLATEAU CENTRAL		
Niveau DRS		
Points forts	Difficultés/contraintes	Solutions proposées
Tenue d'une rencontre préparatoire le 26/11/19 Sortie effective de deux équipes de supervision	Réception et livraison tardive des intrants Ressources financières non encore reçues Réception tardive des dossards Absence d'affiche de mobilisation sociale Absence de prise en charge financière pour la gestion des données (rendant la communication difficile avec les responsables CISSE)	Afficher les informations sur les JVA+ sur le tableau Afficher la banderole des JVA+
DS de Ziniaré		
Points forts	Difficultés/contraintes	Solutions proposées
Tenue d'une rencontre préparatoire le 28/11/19 Activités de planification des JVA+ affichées sur le tableau Equipe de supervision sur le terrain Répartition des dossards aux CSPS	Absence de prise en charge financière pour la gestion des données (rendant la communication difficile avec les responsables CISSE) Irrégularité de la motivation financière des ASBC (Arriérées de 11 mois) Ressources financières non encore reçues	
CSPS urbain de Ziniaré		
Points forts	Difficultés/contraintes	Solutions proposées
Implication des autorités administratives, coutumières et religieuses pour la mobilisation sociale Tableau de bord à jour	Nombre insuffisant de crieurs publics Ressources financières non reçues d'abord	

Tenue journalière d'une rencontre de briefing avec les DC		
Contribution du COGES pour l'achat des ciseaux		
DS de Boussé		
Points forts	Difficultés /Contraintes	Solutions
Tenue d'une rencontre préparatoire Implication des autorités coutumières et religieuses	Arrivée tardive des intrants Arrivée tardive des dossards Allocation tardive des ressources financières Absence de prise en charge financière pour la gestion des données (rendant la communication difficile avec les responsables CISSE)	Faire la répartition des dossards au profit des CSPS
CSPS urbain de Boussé		
Points forts	Difficultés /Contraintes	Solutions
Tenue d'une rencontre préparatoire Implication des autorités coutumières et religieuses Implication des autres agents de santé du CSPS sur les JVA+ Tableau de bord à jour Bonne couverture à travers le sondage rapide des concessions	Dossards non arrivés au CSPS d'abord Ressources financières non encore reçues Nombre insuffisant de crieurs publics Nombre insuffisant de DC	Contacteur le DS pour recevoir les dossards
CSPS rural de Laye		
Points forts	Difficultés /Contraintes	Solutions
Tenue d'une rencontre préparatoire Contribution du COGES pour l'achat des ciseaux Implication des autorités coutumières et religieuses	Dossards non arrivés au CSPS d'abord Irrégularité de la motivation financière des ASBC (Arriérées de 11 mois) Absence de crieurs publics Absence d'affiches sur les JVA+	Afficher les informations sur les JVA+ Contacteur le DS pour recevoir les dossards
DS de Zorgho		

CSPS urbain de ZORGHO		
Points forts	Difficultés /Contraintes	Solutions
Tenue d'une rencontre préparatoire Implication des autorités coutumières et religieuses Tableau de bord à jour	<ul style="list-style-type: none"> - Allocation tardive des ressources financières - Irrégularité de la motivation financière des ASBC (Arriérées de 11 mois) (entraînant démotivation des ASBC) - Absence de prise en charge financière pour la gestion des données (rendant la communication difficile avec les responsables CISSE) - Fiche de synthèse non conforme (les fiches de synthèse de P1 (données non désagrégées par sexe) ont été envoyées à partir de Ouaga vers le DS - Arrivée tardive des intrants (le 28/11/19) - Quantité de Vit A 100.000 UI inférieur (- 529) par rapport à P1 	Remise de la version électronique des outils JVA+ révisés
CSPS rural de MOGTEDO		
Points forts	Difficultés /Contraintes	Solutions
Tenue d'une rencontre préparatoire Implication des autorités coutumières et religieuses Tableau de bord à jour Contribution du COGES pour l'achat des ciseaux Bonne couverture à travers le sondage rapide des concessions	Fiche de synthèse non conforme (les fiches de synthèse de P1 (données non désagrégées par sexe) ont été envoyées à partir de Ouaga vers le DS Rupture de la vitamine A 200.000 UI	Remise de la version électronique des outils JVA+ révisés Contacter le pharmacien du DS pour s'approvisionner en Vit A 200.000 UI
CSPS rural de MOGTEDO		
Points forts	Difficultés /Contraintes	Solutions
Tenue d'une rencontre préparatoire Implication des autorités coutumières et religieuses Tableau de bord à jour Contribution du COGES pour l'achat des ciseaux	Fiche de synthèse non conforme (les fiches de synthèse de P1 (données non désagrégées par sexe) ont été envoyées à partir de Ouaga vers le DS Nombre insuffisant de DC Nombre insuffisant de crieurs publics Irrégularité de la motivation financière des ASBC (Arriérées de 11 mois)	Remise de la version électronique des outils JVA+ révisés

REGION DU CENTRE SUD		
Niveau DRS		
Points forts	Difficultés /Contraintes	Solutions
DS Saponé		
Points forts	Difficultés /Contraintes	Solutions
<ul style="list-style-type: none"> - Déroulement effectif de la campagne du 29/11 au 02/12/2019 en milieu urbain - Disponibilité en quantité suffisante d'intrants - Dotation supplémentaire en intrants par la DRS le 30/11/2019 - Sortie effective des équipes de superviseurs - Tenue d'une rencontre préparatoire le 27/11/2019 Existence d'un Tableau de bord de la campagne	<ul style="list-style-type: none"> - Absence de ressources pour la gestion des données par le CISSE - Arrivée tardive des supports (le 28/11/2019) et des dossards (le 30/11/2019) - Absence de crieurs publics pour le niveau rural - Absence de supports de synthèse - Absence d'équipes supplémentaires pour les grandes localités du niveau rural - Absence de carburant pour la supervision au niveau rural Insuffisance de superviseurs ECD (02)	<ul style="list-style-type: none"> - Reproduction des supports à chaque passage JVA par le district - Répartition des dossards au fur et à mesure des sorties de supervision
CSPS Kalghin		
Points forts	Difficultés /Contraintes	Solutions
<ul style="list-style-type: none"> - Début effectif de la campagne depuis le 29/11/2019 - Disponibilité en quantité suffisante d'intrants avec une dotation supplémentaire - Existence de plans de communication au CSPS Existence d'un tableau de bord des JVA	<ul style="list-style-type: none"> - Absence de ciseaux pour les équipes de DC - Arrivée tardive des dossards - Organisation tardive de la rencontre préparatoire au District (27/11/2019) - Retard dans le paiement des ASBC (impayés depuis Janvier 2019) Poursuite des travaux champêtres surtout dans les champs de brousses (éloignés)	<ul style="list-style-type: none"> - Achat de ciseaux par les COGES - Sortie des ASBC dans les après-midi après le retour des populations des champs
DS DE PO		

Points forts	Difficultés /Contraintes	Solutions
<ul style="list-style-type: none"> - Début effectif de la campagne ce 29/11/2019 - Disponibilité en quantité suffisante d'intrants - Sortie effective des équipes de superviseurs - Tenue d'une rencontre préparatoire le 27/11/2019 - Existence d'un Tableau de bord de la campagne 	<ul style="list-style-type: none"> - Absence de ressources pour la gestion des données par le CISSE - Arrivée tardive des dossards (le 29/11/2019) - Arrivée tardive des cibles de la campagne (de la DN le 28/11/2019) - Absence de crieurs publics pour le niveau rural - Insuffisance du nombre de superviseurs ECD - Insuffisance de supports de synthèse <p>Absence d'équipes supplémentaires pour les grandes localités du niveau rural</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Implication des COGES pour la mobilisation sociale - Répartition des dossards au fur et à mesure des sorties de supervision - Recrutement de superviseurs ECD supplémentaires <p>Reproduction des supports de synthèse au niveau ECD</p>
CSPS Urbain de PO		
Points forts	Difficultés /Contraintes	Solutions
<ul style="list-style-type: none"> - Début effectif de la campagne ce 29/11/2019 - Disponibilité en quantité suffisante d'intrants - Sortie effective des équipes de superviseurs - Existence de plans de communication au CSPS de PO <p>Existence d'un tableau de bord des JVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Absence de ciseaux pour les équipes de DC - Arrivée tardive des dossards - Tableau de bord non à jour (Données de J2 non mentionnées sur les fiches de synthèse et de monitoring) 	<ul style="list-style-type: none"> - Achat de ciseaux par les COGES - Distribution des dossards à partir de J2 <p>Mettre à jour le tableau de bord</p>
DS MANGA		
Points forts	Difficultés /Contraintes	Solutions
<ul style="list-style-type: none"> - Début effectif de la campagne ce 29/11/2019 - Disponibilité en quantité suffisante d'intrants - Sortie effective des équipes de superviseurs - Tenue d'une rencontre préparatoire le 27/11/2019 <p>Existence de banderole sur les JVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Absence de ressources pour la gestion des données par le CISSE - Arrivée tardive des dossards (le 29/11/2019) <p>Arrivée tardive des cibles de la campagne (de la DN le 28/11/2019)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilisation des cibles DN pour la réception des données et le calcul des couvertures <p>Mise à la disposition du RPS pour répartition le 29/11/2019</p>
CSPS URBAIN DE MANGA		
Points forts	Difficultés /Contraintes	Solutions

<ul style="list-style-type: none"> - Début effectif de la campagne ce 29/11/2019 - Disponibilité en quantité suffisante d'intrants - Sortie effective des équipes de superviseurs - Existence de plans de communication au CSPS de Gombougou <p>Tenue d'une rencontre préparatoire le 28/11/2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Absence de fiches de synthèse (sauf dépistage) - Insuffisance de ressources pour la mobilisation sociale (communiqué radio) <p>Absence de ciseaux pour les équipes de DC</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adapter les fiches de synthèse de P1 - Implication des autorités administratives, les responsables d'établissements et les leaders coutumiers et religieux dans la mobilisation sociale <p>Achat de ciseaux par les COGES</p>
--	---	--

DS KOMBISSIRI

Points forts	Difficultés /Contraintes	Solutions
<ul style="list-style-type: none"> - Début effectif de la campagne ce 29/11/2019 - Disponibilité en quantité suffisante d'intrants - Sortie effective des équipes de superviseurs - Tenue d'une rencontre préparatoire le 27/11/2019 - Existence d'un Tableau de bord de la campagne 	<ul style="list-style-type: none"> - Absence de ressources pour la gestion des données par le CISSE - Arrivée tardive des dossards (le 29/11/2019) - Arrivée tardive des cibles de la campagne (de la DN le 28/11/2019) - Absence de crieurs publics pour le niveau rural - Insuffisance du nombre de superviseurs ECD - Insuffisance de supports de synthèse <p>Absence d'équipes supplémentaires pour les grandes localités du niveau rural</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Implication des COGES pour la mobilisation sociale - Répartition des dossards au fur et à mesure des sorties de supervision - Recrutement de superviseurs ECD supplémentaires <p>Reproduction des supports de synthèse au niveau ECD</p>

CSPS Urbain de Kombissiri

Points forts	Difficultés /Contraintes	Solutions
<ul style="list-style-type: none"> - Début effectif de la campagne ce 29/11/2019 - Disponibilité en quantité suffisante d'intrants - Sortie effective des équipes de superviseurs - Existence de plans de communication au CSPS de PO <p>Existence d'un tableau de bord des JVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Absence de ciseaux pour les équipes de DC - Arrivée tardive des dossards - Tableau de bord non à jour (Données de J2 non mentionnées sur les fiches de synthèse et de monitoring) 	<ul style="list-style-type: none"> - Achat de ciseaux par les COGES - Distribution des dossards à partir de J2 <p>Mettre à jour le tableau de bord</p>

En somme, nous pouvons dire qu'en marge des difficultés rencontrées, la supervision des acteurs dans le cadre du deuxième passage de la campagne JVA+ tant au niveau rural qu'au niveau urbain s'est déroulée dans son ensemble. Nous avons trouvé des acteurs assez dynamiques malgré le mouvement d'humeur des agents de santé et le retard du paiement des frais de motivation des ASBC. Face aux insuffisances immédiatement remédiables, nous y avons proposé des solutions. En marge de ces solutions immédiates proposées, les différents acteurs ont également formulé des suggestions dans le but d'améliorer la mise en œuvre des JVA+ futurs