





Pays :	Cap Vert		
Plan de Travail Annuel :	2010		
Axe Thématique IV:	Capital Humain et protection sociale.		
Sous-programme 6:	Qualité du Système Educatif.		
Agence Leader :	UNESCO		
Agences participantes :	Agence	Disponible	A mobiliser
	WFP	1,121,541 \$	40,452 \$
	UNESCO	455,800 \$	428,724 \$
	UNICEF	362,500 \$	219,221 \$
	UNFPA	90,000 \$	90,000 \$
	ITU	50,000 \$	0 \$
	UNAIDS	0 \$	30,000 \$
	TOTAL	2,079,841 \$	808,397 \$
Partenaires nationaux :	MEES, MC, MS, MTFPSS, ANMCV, ICASE, INIDA, ICIEG, UNICV, IPCV, CCS/SIDA, CNDHC, IEFP, IGE, IIPC, IP...		

Pour le Gouvernement du Cap-Vert:

  
\_\_\_\_\_  
Directeur National des Affaires Politiques et  
de la Coopération

12.03.10.  
\_\_\_\_\_  
Date

Pour le Système des Nations Unies au Cap-Vert:

  
\_\_\_\_\_  
Coordonnatrice Résidente

03.03.10  
\_\_\_\_\_  
Date

Plan de Travail Annuel 2010

AXE THEMATIQUE IV: Capital Humain et protection sociale.

Sous-Programme 6: Qualité du Système Educatif.

Agence Leader: UNESCO

Produits	Agences participantes	Activités	Partenaires de mise en œuvre	Calendrier				2010 ressources planifiées (USD)						
				1T	2T	3T	4T	TOTAL	Core Ressources	Non Core Ressources	Gap			
<b>Résultat 6.1: Les institutions nationales, municipales et de la société civile assurent la prise en compte des droits à l'inclusion socio-économique des populations dans le contexte de transition démographique en cours.</b>														
6.1.1. La qualité du préscolaire et de l'enseignement de base est améliorée.	PAM	<b>1.1 Appuyer la définition et mise en oeuvre d'un programme nationale des jardins potagers en milieu scolaire.</b>												
		1.1.1. Finalization et divulgation d' une carte nationale des jardins potagers(diagnostique des jardins potagers)	ICASE/MEES/MA DRRM (DSSA) /Mairies							12,000 \$	0 \$	12,000 \$	0 \$	
		1.1.2. Rencontre nationale de coordination des partenaires sur les jardins potagers								20,000 \$	0 \$	20,000 \$	0 \$	
			1.1.3. Appuyer à la mise en place de jardins potagers en milieu scolaire et de districts, selon le plan établi avec les partenaires(y inclut matériel de jardinage)	ICASE/DSSA, INIDA, DGA, DGASP							27,000 \$	0 \$	27,000 \$	0 \$
	PAM	<b>1.2 Renforcer la capacité des structures de la petite enfance et d'enseignement de base pour l'appui socio-éducatif, nutritionnel et en santé scolaire.</b>												
		1.2.1. Distribution d' un repas chaud avec une moyenne annuelle de 79 570 des enfants de l' EBI et du préscolaire pendant 165 jours	MEES, MS, DSSA/ICASE								859,182 \$	859,182 \$	0 \$	0 \$
		1.2.2. Appui a la Reception transport et emmagasinage des vivres au niveau des magasins centraux									67,228 \$	67,228 \$	0 \$	0 \$
		1.2.3.Evaluation et etude du marche d'achat local et de transport des vivres.									8,000 \$	8,000 \$	0 \$	0 \$
	1.2.4. Divulgation de l'étude sur l'état nutritionnel des enfants beneficiaires du programme de cantines scolaires									5,000 \$	0 \$	5,000 \$	0 \$	
	PAM	<b>1.3 Appuyer la création d'un programme nationale de cantines scolaires.</b>												
		1.3.1. Renforcement des capacites institutionnelles	MEES/ICASE								10,000 \$	10,000 \$	0 \$	0 \$
		1.3.2. Rencontre de coordination national des Délégués du Ministère de l' Education et des Responsables du PAC.	MEES/ICASE								21,053 \$	0 \$	21,053 \$	0 \$
		1.3.3. Appui au fonctionnement de la commission nationale de logistique.	ICASE								6,000 \$	0 \$	6,000 \$	0 \$
		1.3.4. Appui a l' élaboration d' un programme national des cantines scolaires.	MEES/ICASE								5,000 \$	0 \$	5,000 \$	0 \$
		1.3.5. Analyse et études préparatoires d'appui à la nouvelle phase des cantines scolaires	MEES/ICASE								21,530 \$	21,530 \$	0 \$	0 \$
		1.3.6. Formation pour la renforcement des capacites de la commission nationale et des commissions districtales pour le PNCE.	ICASE								3,000 \$	3,000 \$	0 \$	0 \$
		1.3.7. Formation continue des responsables de cantines.	ICASE								20,000 \$	10,000 \$	0 \$	10,000 \$
		1.3.8. Evaluation du projet Cantines scolaires.	MEES/ICASE								25,000 \$	15,000 \$	0 \$	10,000 \$
		1.3.9. Supervision aux activités des cantines scolaires.	ICASE								30,000 \$	17,000 \$	0 \$	13,000 \$
1.3.10. Inventaires physiques finaux et cloture du projet.		ICASE								15,000 \$	7,548 \$	0 \$	7,452 \$	
1.3.11. Reparation des entrepots du project.		ICASE								7,000 \$	5,000 \$	2,000 \$	0 \$	
UNESCO		1.3.12. Etude de l'impact des cantines scolaires sur les taux de scolarisation.	ICASE/DGPOG/D GEBS							0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	

## Plan de Travail Annuel 2010

AXE THEMATIQUE IV: Capital Humain et protection sociale.

Sous-Programme 6: Qualité du Système Educatif.

Produits	Agences participantes	Activités	Partenaires de mise en œuvre	Calendrier				2010 ressources planifiées (USD)			
				1T	2T	3T	4T	TOTAL	Core Ressources	Non Core Ressources	Gap
<b>1.4 Appuyer le développement de l'approche intégrée pour la petite enfance</b>											
	UNICEF	1.4.1. Evaluation des couts de la generalisation du pré scolaire et établissement d'un partenariat national.	DGEBS /DGFE/MT e UNICV					1,500 \$	1,500 \$	0 \$	0 \$
	UNESCO	1.4.2. Elaboration du plan d'action et d'opérationnalisation du PNAI - Etude d'impact de l'augmentation de la fréquentation du préscolaire.	DGEBS /DGFE/MT e UNICV					0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
		1.4.3. Elaboration du règlement de fonctionnement (decret legislatif) sur les crèches et écoles pré-scolaires.						3,000 \$	3,000 \$	0 \$	0 \$
	UNICEF	1.4.4. Validation et Divulgateion (Elaboration en cours) du Plan Stratégique pour l'approche intégrée pour la petite enfance.	DGEBS, CM, ONG's, Privados, MTFPSS, MS, MJ					17,500 \$	7,500 \$	0 \$	10,000 \$
		1.4.5 Supervision pédagogique des professionnels du pré-scolaire et aquisition de materiel ludique et didactique.	DGEBS e Delegações					10,000 \$	5,000 \$	0 \$	5,000 \$
		1.4.6 Appui à la formation des professionnels de Petite Enfance (amas, assistentes educadores) - Organisation de formation.	IPCV					17,500 \$	7,500 \$	0 \$	10,000 \$
<b>1.5 - Renforcement des structures de diffusion, liées en particulier à Internet et à la radio éducative.</b>											
	UNESCO	1.5.1. Renforcement des structures de diffusion liées à l'internet et à la Rádio Educativa.	Rádio Educativa					56,950 \$	0 \$	0 \$	56,950 \$
		1.5.2. Capitalisation et partage de l'expérience du CV en matière d'utilisation des radios comme moyen d'alphabétisation	DGEFA					5,000 \$	5,000 \$	0 \$	0 \$
		1.5.3 Appui au programme d'alphabétisation des mères (petite enfance et parent)	DGEFA, DGEBS					0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
<b>1.6. Application du paquet essentiel d'éducation de l'Alliance du Sahel.</b>											
	UNICEF	1.6.1. Supervision et appui dans la gestion pédagogique des enseignants de l'Education de Base	DGEBS, DGEFA					52,000 \$	5,000 \$	15,000 \$	32,000 \$
		1.6.2. Capacitation et aquisition de Materiaux Didactique pour la Formation des Enseignants de l'EBI et du Pré-scolaire.	IPCV					30,000 \$	0 \$	20,000 \$	10,000 \$
		1.6.3. Appui à l'accès à l'eau et assainissement d'hygiène dans les écoles.	DGPOG, DMEES, DGEBS, CM					192,221 \$	0 \$	130,000 \$	62,221 \$
		1.6.4. Stratégie et plan de communication pour la promotion de la préservation des structures d'eau et assainissement dans les écoles et des attitudes et comportements par rapport aux pratiques d'hygiene.	DGPOG, DGEBS, Deleg.MEES, Ass.Pais, SE/CASE					20,000 \$	0 \$	10,000 \$	10,000 \$
<b>1.7. Appuyer la mise en oeuvre du Système Nationale d'Evaluation des Apprentissages</b>											
	UNFPA, UNICEF	1.7.1. Formation des équipes du SNAA, en évaluation qualitative des apprentissages (extension)	DGEBS, IPCV					30,000 \$	20,000 \$	0 \$	10,000 \$
		1.7.2. Analyse qualitative des résultats de l'"afereição" et sa publication	DGEBS, DGPOG (SEPC), IPCV					20,000 \$	0 \$	0 \$	20,000 \$
		1.7.3 Adaptation et amélioration de la Base de Donnée du MEES adapté à l'"afereição" de la qualité éducative	DGPOG (SEPC), DGEBS, NOSI,					10,000 \$	0 \$	0 \$	10,000 \$
	UNESCO	1.7.4 Adéquation du système d'évaluation et examen dans le cadre de la revision curriculaire (approche par compétence)	DGEBS, IPCV, IGE, UNICV					10,000 \$	0 \$	0 \$	10,000 \$

6.1.1. La qualité du préscolaire et de l'enseignement de base est améliorée (suite).



## Plan de Travail Annuel 2010

AXE THEMATIQUE IV: Capital Humain et protection sociale.

Sous-Programme 6: Qualité du Système Educatif.

Produits	Agences participantes	Activités	Partenaires de mise en œuvre	Calendrier				2010 ressources planifiées (USD)			
				1T	2T	3T	4T	TOTAL	Core Ressources	Non Core Ressources	Gap
4. Appui à la recherche et à la sauvegarde du Patrimoine Culturel											
6.1.4 Appui au secteur de la Culture.	UNESCO	4.1. Poursuite de l'appui à l'élaboration du plan stratégique de la culture.	DGPOG/MC								
		4.2. Appui à la mise en oeuvre symposium de la Culture.									
		4.3. Protection et conservation du patrimoine culturel (inventaire des sites).									
		4.4. Sauvegarde et valorisation des Trésors Humains Vivants (mise en place d'un Comité national et de Comités locaux de sélection).	IIPC								
		4.5. Développement et promotion des musées (traduction des panneaux de présentation des objets du musée national).									
		4.6. Identification des produits artisanaux a valeur commerciale spécifique.	IIPC, DPC								
		4.7. Promotion du dialogue interculturel (interactions culturelles et identité nationale).	DPC								
		4.8. Analyse de l'héritage et des expressions culturelles actuelles et en particulier de la culture métissée.	DPC, IIPC								
							103,000 \$	43,000 \$	0 \$	60,000 \$	
6.1.5 Gestion, suivi et Evaluation.	UNFPA, UNICEF	5.1. Appui à la réalisation des Etudes, production et publication des données/informations sur l'éducation du MEES.						30,000 \$	10,000 \$	0 \$	20,000 \$
		5.2. Appui aux activités de Gestion, Suivi et Evaluation	DGPOG					5,000 \$	0 \$	0 \$	5,000 \$
		5.3. Appui aux activités de Gestion, Suivi et Evaluation						10,000 \$	10,000 \$	0 \$	0 \$
		5.4. Appui aux activités de Gestion, Suivi et Evaluation						8,000 \$	0 \$	8,000 \$	0 \$
	UNESCO	5.5. Appui à l'évaluation du Plan Stratégic Pour l'Éducation	DGPOG/DGEBS					30,000 \$	0 \$	0 \$	30,000 \$
		5.6. Renforcement des capacités en planification et Suivi/Evaluation des activités	DGEFA					10,000 \$	10,000 \$	0 \$	0 \$
				TOTAL SUB-PROGRAMME 6				2,888,238 \$	2,079,841 \$	808,397 \$	