




Pays :	Cap Vert		
Plan de Travail Annuel :	2010		
Axe Thématique III:	Environnement, Energie, prévention et réponse aux désastres.		
Sous-programme 5:	Environnement, Energie, prévention et réponse aux désastres.		
Agence Leader :	UNDP		
Agences participantes :	Agence	Disponible	A mobiliser
	UNDP	5,152,541 \$	240,400 \$
	UNIDO	825,850 \$	520,200 \$
	FAO	229,000 \$	430,000 \$
	UNESCO	195,000 \$	75,000 \$
	UNEP	163,000 \$	170,000 \$
	UNFPA	27,000 \$	0 \$
	UNHABITAT	25,000 \$	25,000 \$
	UNISDR	24,773 \$	0 \$
	TOTAL	6,663,164 \$	1,460,600 \$
Partenaires nationaux :	MADRRM , MAJD, MEES, MECC, MDHOT, Assemblée Nationale, ICIEG, INGRH, ANMCV, CMRB - Sao Nicolau, INMG, SNPC, Platf ONGs, CCISS, CCIASB		

Pour le Gouvernement du Cap-Vert:


 Directeur National des Affaires Politiques et de la Coopération

19.03.10
 Date

Pour le Système des Nations Unies au Cap-Vert:


 Coordonnatrice Résidente

03.03.10
 Date

Plan de Travail Annuel 2010

AXE THEMATIQUE: ENVIRONNEMENT, ENERGIE, PREVENTION ET REPONSE AUX DESASTRES

Sous-Programme 5: ENVIRONNEMENT, ENERGIE, PREVENTION ET REPONSE AUX DESASTRES

Agence Leader: UNDP

Produits	Agences participantes	Activité	Partenaires de mise en oeuvre	Calendrier 2010				Budget (USD)			
				1T	2T	3T	4T	TOTAL	Core Resources	Non-Core Resources	Gap
Résultat 5.1: Les institutions nationales appliquent les cadres stratégiques et légaux ainsi que les mécanismes de suivi et de gestion de l'environnement.											
Développer les capacités nationales pour la gestion de l'environnement											
Appui au Réseau de Parlementaires pour l'Environnement											
PNUD		Realisation de formation et de sensibilisation sur l'adaptation aux changements climatiques, la protection côtière et la préservation de la biodiversité.	Assemblée Nationale					36,000 \$	34,000 \$	0 \$	2,000 \$
		Promotion de la gouvernance climatique dans l'espace PRCM et CEDEAO.						5,300 \$	0 \$	0 \$	5,300 \$
		Elaboration et mise en oeuvre d'un Plan de Communication						4,000 \$	0 \$	0 \$	4,000 \$
		Appui Institutionnel au Réseau (visites, publications, suivis).						10,600 \$	0 \$	0 \$	10,600 \$
UNFPA		Réalisation d'une étude socio-économique sur la situation de la femme dans les Aires Protégées.	Assemblée Nationale ICIEG					7,000 \$	7,000 \$	0 \$	0 \$
		Réalisation d'une étude socio-économique sur la situation de la femme dans les Aires Protégées.						19,700 \$	0 \$	0 \$	19,700 \$
Programme GLOBE pour l'environnement											
PNUD		Formation de formateurs des écoles participantes au Programme GLOBE	DGPOG					16,500 \$	12,000 \$	0 \$	4,500 \$
		Mise en oeuvre du programme GLOBE en deux écoles participantes.						1,900 \$	0 \$	0 \$	1,900 \$
		Renforcement institutionnel en équipement.						1,600 \$	0 \$	0 \$	1,600 \$
Sensibiliser et informer les élèves, les jeunes et les leaders communautaires à la gestion de l'environnement.											
PNUD		Forum National sur l'Environnement.	DGJ					12,800 \$	0 \$	0 \$	12,800 \$
		Conférence de la Jeunesse pour la préservation de l'Environnement.						19,000 \$	0 \$	0 \$	19,000 \$
UNESCO		2e atelier SANDWATCH	COMNAT					15,000 \$	0 \$	15,000 \$	0 \$
Renforcer le système d'information et de suivi de l'environnement (SIA)											
PNUD		Mise en oeuvre des activités de fonctionnement du SIA.	DGA					4,000 \$	0 \$	0 \$	4,000 \$
		Renforcement des capacités des institutions membres du SIA en gestion de base de données pour la mise en oeuvre du SSQA.						37,300 \$	10,000 \$	0 \$	27,300 \$
		Mise en oeuvre d'activités de communication / sensibilisation sur le rôle et l'importance du SIA.						2,700 \$	0 \$	0 \$	2,700 \$

5.1.1 Les capacités nationales pour la gestion et le suivi de l'environnement sont développées selon un plan d'action en conformité avec les objectifs du PANA II

Plan de Travail Annuel 2010

AXE THEMATIQUE: ENVIRONNEMENT, ENERGIE, PREVENTION ET REPONSE AUX DESASTRES

Sous-Programme 5: ENVIRONNEMENT, ENERGIE, PREVENTION ET REPONSE AUX DESASTRES

Produits	Agence	Activité	Partenaires de mise en oeuvre	Calendrier 2010				Budget (USD)				
				1T	2T	3T	4T	TOTAL	Core Resources	Non-Core Resources	Gap	
5.1.2 Le gouvernement est appuyé en matière de révision et d'élaboration de lois liées à l'environnement et à l'administration foncière	Promouvoir la gouvernance environnementale											
	UNEP	Révision des lois environnementales.	DGA					13,000 \$	13,000 \$	0 \$	0 \$	
	Elaboration et mise en oeuvre des outils de gestion durable des zones forestières sous une forme participative											
	FAO	Développement des capacités des institutions et acteurs dans le domaine de la gestion, conservation et valorisation des ressources forestières.		DSS (MADRRM)					250,000 \$	0 \$	0 \$	250,000 \$
		Mise en oeuvre et exécution d'un système d'information forestier.										
		Sélection, élaboration, divulgation et mise en oeuvre des plans de conservation des espèces.										
		Mise en oeuvre des actions de promotion d'écotourisme.										
Développement des capacités pour l'intégration de l'analyse de genre dans la gestion de l'eau et des questions foncières												
FAO	Cours / Formations nationaux et internationaux	DGPOG, DGASP, DSSA, INGRH.					40,000 \$	40,000 \$	0 \$	0 \$		
Appuyer les reformes gouvernementales, l'investissement et la gestion des programmes pour traiter des préoccupations prioritaires transfrontière sur la diminution de la pêche, la biodiversité et la qualité de l'eau des pays faisant partie du Grand écosystème marin du courant des Canaries.												
FAO	Renforcement des structures et processus inter-pays pour prioriser les préoccupations transfrontières. Renforcement des connaissances, capacités et politiques pour l'évaluation et la gestion de l'habitat et de la biodiversité ainsi que de la qualité de l'eau pour l'industrie de la pêche.		DGP (MADRRM)					189,000 \$	0 \$	0 \$	189,000 \$	
5.1.3 Le plan national intégré de gestion des ressources hydriques et sa mise en oeuvre est appuyé	Développer un mécanisme de suivi et évaluation du plan national intégré de gestion des ressources hydriques. Appui à l'élaboration du Plan Intégré de Gestion des Ressources Hydriques											
	UNICEF	Développement d'un mécanisme de suivi et évaluation du plan national intégré de gestion des ressources hydriques		INGRH				21,000 \$	21,000 \$	0 \$	0 \$	
	PNUD	Diffusion du document du PAGIRE						15,000 \$	15,000 \$	0 \$	0 \$	
	Mettre en oeuvre le plan intégré des ressources hydriques.											
	UNESCO	Renforcement des capacités pour la gestion intégrée des ressources hydriques : Atelier régional eau de surface et souterraine GWADI; Atelier régional MAR; Renforcement de la bibliothèque en documentation sur l'eau; Atelier "incitation à l'économie de l'eau".		INGRH, Association PNA, DGInfrastructure					80,000 \$	70,000 \$	0 \$	10,000 \$
PNUD	Mise en oeuvre Projet d'approvisionnement en eau potable à Sao Nicolau à travers le dessalement		CMRB - Sao Nicolau					1,593,500 \$	0 \$	1,588,500 \$	5,000 \$	
5.1.4 Le Gouvernement est appuyé en matière de préparation et mise en oeuvre de politiques dans le domaine de la conservation et l'efficacité de l'énergie et promotion des énergies alternatives	Le Centre Régional de la CEDEAO pour les énergies renouvelables et efficaces est créé											
	UNIDO	Preparatory and first Operational Phase of the ECOWAS Regional Centre for Renewable Energy and Energie efficiency		Ministry of Industry and Energy, Electra					771,050 \$	147,000 \$	493,850 \$	130,200 \$
		Promoting market based development of small to medium scale renewable energy systems in Cape Verde - PPG							150,000 \$	60,000 \$	60,000 \$	30,000 \$
	Promotion d'énergie alternative											
UNESCO	Participation à la protection de l'environnement via le recours aux énergies alternatives dans les parcs (Sierra Malaguete) et à l'éducation dans les écoles (bureau de recyclage de papier dans les écoles secondaires du pays-Praia)		DGA					60,000 \$	7,000 \$	28,000 \$	25,000 \$	

Plan de Travail Annuel 2010

AXE THEMATIQUE: ENVIRONNEMENT, ENERGIE, PREVENTION ET REPONSE AUX DESASTRES

Sous-Programme 5: ENVIRONNEMENT, ENERGIE, PREVENTION ET REPONSE AUX DESASTRES

Produits	Agence	Activité	Partenaires de mise en oeuvre	Calendrier 2010				Budget (USD)			
				1T	2T	3T	4T	TOTAL	Core Resources	Non-Core Resources	Gap
Formuler et diffuser les mesures d'adaptation aux Changements Climatiques											
PNUD		Elaboration de la Seconde Communication Nationale sur les Changements Climatiques.	INMG					100,000 \$	0 \$	100,000 \$	0 \$
		Transfert de compétences aux techniciens nationaux.						23,347 \$	0 \$	18,347 \$	5,000 \$
		Mise en œuvre d'activités pilotes pour renforcer la capacité d'adaptation et la résistance des écosystèmes côtiers.	DGA					280,535 \$	0 \$	280,535 \$	0 \$
		Renforcement des capacités des partenaires locaux en matière de gestion durable des zones côtières.						103,000 \$	25,000 \$	43,000 \$	35,000 \$
		Mise en œuvre du Projet de Renforcement des capacités d'adaptation aux Changements climatiques et de récupération rapide dans le secteur des Ressources Hydriques.	INGRH					1,115,500 \$	130,000 \$	975,500 \$	10,000 \$
UNESCO		Mettre en œuvre le plan d'action national du Cap Vert pour l'adaptation aux changements climatiques.	DGA					35,000 \$	0 \$	35,000 \$	0 \$
Mettre en œuvre le plan d'action national du Cap Vert sur la biodiversité.											
Creation et gestion d'aires protégées.											
PNUD		Renforcement du cadre institutionnel pour la gestion des aires protégées.	DGA					12,700 \$	0 \$	12,700 \$	0 \$
		Consolidation des deux parcs protégés pilotes et finition des travaux du parc de Monto Gordo.						574,500 \$	0 \$	574,500 \$	0 \$
		Promotion de la participation communautaire et moyens alternatifs de subsistance.						6,100 \$	0 \$	6,100 \$	0 \$
		Planification, suivi évaluation et gestion du projet.						25,800 \$	0 \$	15,800 \$	10,000 \$
Consolidation du Système national des aires protégées											
PNUD		Mise en oeuvre du Projet de Consolidation du système des Aires Protégées.	DGA					915,000 \$	115,000 \$	800,000 \$	0 \$
Renforcer les capacités humaines et institutionnelles pour la gestion durable des terres à travers la mise en oeuvre du Programme de Coopération Sud Sud/Nord Sud de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP).											
FAO		Développement des capacités pour la gestion durable des terres. Mise en place d'un observatoire pour la gestion durable des terres. Préparation des programmes radio et des lettres d'information électroniques. Développement de recherches scientifiques et technologiques en la matière.	DGASP, DGPOG, Délégations MADRRM					180,000 \$	0 \$	0 \$	180,000 \$
Création d'une réserve de biosphère conçue et gérée par les communautés locales.											
UNESCO		Développer une approche pilote pour la création d'une réserve de biosphère conçue et gérée par les communautés locales.	DGA					30,000 \$	30,000 \$	0 \$	0 \$
Mise en œuvre du Protocole de Montréal (couche d'ozone).											
PNUD		Mise en place de 3 centres de recueil et de recyclage de gaz.	DGA					17,660 \$	0 \$	17,660 \$	0 \$
		Renforcement des capacités des partenaires locaux en matière de froid.						8,167 \$	0 \$	8,167 \$	0 \$
UNEP		Renforcement institutionnel pour la mise en oeuvre du Protocole de Montréal, Finalisation des TPMP et Préparation des HPMP.	DGA					120,000 \$	120,000 \$	0 \$	0 \$

5.1.5 Les accords multilatéraux sur l'environnement sont mis en œuvre

Plan de Travail Annuel 2010												
AXE THEMATIQUE: ENVIRONNEMENT, ENERGIE, PREVENTION ET REPONSE AUX DESASTRES												
Sous-Programme 5: ENVIRONNEMENT, ENERGIE, PREVENTION ET REPONSE AUX DESASTRES												
Produits	Agence	Activité	Partenaires de mise en oeuvre	Calendrier 2010				Budget (USD)				
				1T	2T	3T	4T	TOTAL	Core Resources	Non-Core Resources	Gap	
5.1.6. Les entreprises industrielles introduisent le concept de production propre et appliquent les modes de production durables.	Mettre en place des structures institutionnelles du programme de production propre											
	UNIDO	Implementation of the Joint Program for Resource Efficient and Cleaner Production	DGIT DGA, CCISS, CCIASB					425,000 \$	0 \$	65,000 \$	360,000 \$	
Résultat 5.2: Les populations sont impliquées dans la sauvegarde et la gestion des ressources naturelles en tant que patrimoine national et source de développement économique												
5.2.1. Les communautés développent des activités génératrices de revenus et valorisent l'Environnement	Application par les communautés des pratiques d'utilisation durable des ressources naturelles à travers l'accès aux petites subventions.											
	Small Grants Programme (SGP) ou FEM/ONG.											
	PNUD	Mise en oeuvre du Programme de Petites Subventions.	DGA, Platf ONGs					55,000 \$	15,000 \$	0 \$	40,000 \$	
Allocation des Subventions.							325,732 \$	0 \$	325,732 \$	0 \$		
Résultat 5.3: Les institutions nationales et la société civile assurent la gestion préventive et la réponse aux désastres (sécheresse, éruption volcanique, catastrophe chimique...)												
5.3.1 Les Plans d'Urgence de Contingence et de Réponse aux désastres sont élaborés et appliqués	Mise en oeuvre du Plan de Contingence et sensibilisation sur les questions de protection civile											
	UNFPA	Diffusion et socialisation du Plan national de Contingence.	SNPC					10,000 \$	10,000 \$	0 \$	0 \$	
	PNUD	Confection de matériels d'information et de sensibilisation du public sur les questions de protection civile.						10,000 \$	0 \$	0 \$	10,000 \$	
5.3.2 La Plateforme de Réduction de Risques est installée et fonctionnelle	Renforcement des capacités opérationnelles du SNPC en prévention de risques de catastrophes											
	PNUD	Renforcement des capacités du personnel du SNPC en matière de prévention et réponse aux désastres.	SNPC					15,000 \$	15,000 \$	0 \$	0 \$	
		Renforcement des capacités du SNPC en équipements informatiques et de communication.						15,000 \$	15,000 \$	0 \$	0 \$	
	UNEP	Evaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques.	DGA					200,000 \$	30,000 \$	0 \$	170,000 \$	
	Mise en oeuvre de la Plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes											
	UNFPA	Etablissement et socialisation de la Plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes.	SNPC					10,000 \$	0 \$	0 \$	10,000 \$	
		Elaboration au niveau national de la cartographie de risques.						10,000 \$	10,000 \$	0 \$	0 \$	
	ISDR	Renforcement de la Plateforme en matière de coordination et de communication.						24,773 \$	24,773 \$	0 \$	0 \$	
	UNESCO	Raising Awareness for Preparedness and Mitigation of Natural Disasters.						50,000 \$	10,000 \$	0 \$	40,000 \$	
	UNHABITAT	Appuyer le diagnostic de la situation dans les quartiers spontanés, la cartographie de risque des îles et la requalification urbaine.		MDHOT, SNPC, ANMCV					50,000 \$	0 \$	25,000 \$	25,000 \$
TOTAL SUB-PROGRAMME 5							8,123,764 \$	6,474,164 \$	1,649,600 \$			