



DL Cube

DÉVELOPPEMENT LOGICIELS LIBRES LIMOUSIN

Le logiciel de gestion de projets libre

« **DeProj** »



Présentation



1 DeProj ?

DeProj (pour Delivery Project), est un logiciel de gestion de projets simple et ergonomique en mode web

Contrairement aux outils « exhaustifs » tels que Project de Microsoft, DeProj se veut épuré et facile d'utilisation.

Ses grands principes de fonctionnement :

- L'applicatif est divisé en projets. N'ont accès à un projet que les personnes désignées comme acteurs de ce projet
- les **projets** peuvent avoir **3 typologies** différentes
 - gestion de projet « classique »
 - suivi d'anomalies (« bugtracking »)
 - suivi du temps passé

The screenshot displays the DeProj web application interface. The main content area shows project details for 'EFFICACITE WEB'. Key information includes: Project Name: EFFICACITE WEB; Chief of Project: POUGET Isabelle Int. [1]; Type: Projets avec suivi du temps et des dépenses; Status: normal; Priority: normal; State: Prospects; Financials: Recettes prévues: 0,00 €, Recettes facturées: 0,00 €, delta: 0,00 €; Dates: Date lancement prévue: 03/05/2013, Date de fin prévue: 31/12/2014; Objective: L'itce dispose aujourd'hui de 3 sites internet distincts. Il convient d'en faire un seul. Le projet répond aux besoins de: - Clarifier l'architecture web, - Renforcer et élargir la visibilité de l'itce, - Développer les recettes sur Internet en renforçant l'offre commerciale, le marketing relationnel et l'e-cm; Commentaire: Phase 1 terminée Phase 2 lancée le 16/01/2014. The interface also features a sidebar with 'Droits et confidentialité', 'Préférences et privilèges', and 'Raccourcis'. A 'Liste des actions' section shows 3 actions: 0 non urgentes, 3 normales, and 0 urgentes.

- pour **chaque projet** :
 - on détermine un chef de projet et des adjoints qui pourront modifier les caractéristiques du projet et ses acteurs
 - on désigne ses acteurs, cad les personnes qui pourront consulter le projet, et créer ou modifier ses actions
 - on dispose d'une liste d'actions (voir détail ci-après)
 - on dispose des caractéristiques suivantes
 - descriptif, objectif
 - dates début/fin, état « avant-projet, en cours, clôturé »
 - synthèse de l'état financier
 - liste des livrables, des recettes, des dépenses, des étapes (diagramme de Gantt), des risques
 - la gestion des documents attachés au projet
- on définit également des **thèmes** et des **sous-thèmes** permettant par la suite de classifier finement les actions



- dans chaque projet on trouve la **liste des actions**, que l'on peut filtrer parmi un grand nombre de critères ; cette liste se rafraîchit instantanément à chaque changement de critère

N°	Libellé	Responsable	Type	Statut	Priorité	Thème	Date prevue/accepté
59	Point Espace Pense 05/02/2015	LOPES Dimitri Int.	Réunion	Action terminée	NORMALE	Pré étude et Analyse	
58	Point DL et DG du 19/12/2014 (vs Avancements projet EFFIWEB	LOPES Dimitri Int.	Réunion	Action terminée	NORMALE	Pré étude et Analyse	
57	Préparation et organisation du Copil du 10 décembre	POUGET Isabelle Int.	Réunion	Action terminée	NORMALE	Réunion	10/12/2014
56	Compte rendu Effiweb sur les agets OOT / RDR / CED Sarcos.	LOPES Dimitri Int.	Tâche	Action à planifier	NORMALE	Pré étude et Analyse	
55	Compte rendu Effiweb-CRM du 27-11-2015	LOPES Dimitri Int.	Réunion	Action à planifier	NORMALE	Pré étude et Analyse	
54	Travail Effiweb - Recatage du planning	MAURY Vincent Int.	Tâche	Nouvelle action	NORMALE	Pré étude et Analyse	
53	Réunion de travail sur le moteur de recherche (Espace GDR)	GUEYSSET Daniel Ext.	Réunion	Action à planifier	NORMALE	Pré étude et Analyse	
51	Pléniage du projet 2.0	MAURY Vincent Int.	Tâche	Nouvelle action	NORMALE	Pré étude et Analyse	
50	Réunion sur le paiement en agence des prestations hors SIRE	HAY Nicolas Int.	Tâche	Nouvelle action	NORMALE	Pré étude et Analyse	
49	Formation WordPress	GUEYSSET Daniel Ext.	Tâche	Nouvelle action	NORMALE	Pré étude et Analyse	
48	Réunion du 6 novembre 2014	POUGET Isabelle Int.	Réunion	Action terminée	NORMALE	Pré étude et Analyse	06/11/2014
47	Réunion PSI EFFIWEB	LOPES Dimitri Int.	Tâche	Nouvelle action	NORMALE	Pré étude et Analyse	
46	Réunion du 9 octobre - Pompadour	POUGET Isabelle Int.	Réunion	Action terminée	NORMALE	Réunion	09/10/2014
45	Réunion du 9 octobre - Pompadour	POUGET Isabelle Int.	Réunion	Action terminée	NORMALE	Réunion	09/10/2014
44	Réunion OOT -> Effiweb	LOPES Dimitri Int.	Tâche	Nouvelle action	NORMALE	Pré étude et Analyse	
43	Double rétroviseur	LOPES Dimitri Int.	Tâche	Nouvelle action	NORMALE	Réunion	
42	Spécifications auto-commerce	MAURY Vincent Int.	Tâche	Nouvelle action	NORMALE	Réalisation	24/09/2014
41	Réunion OOT -> Effiweb	POUGET Isabelle Int.	Tâche	Action terminée	NORMALE	Pré étude et Analyse	
40	Réunion sur la gestion des rôles et permissions dans WordPress	POUGET Isabelle Int.	Réunion	Action terminée	URGENTE	Pré étude et Analyse	
39	Réunion du 25 septembre 2014	POUGET Isabelle Int.	Réunion	Action terminée	NORMALE	Travail sur l'offre produits	25/09/2014
38	Réunion du 4 septembre - Paris	POUGET Isabelle Int.	Réunion	Action terminée	NORMALE	Réunion	04/09/2014
37	Recette Sprint 1 - Intégration de la charte graphique sur WordPress	HAY Nicolas Int.	Tâche	Nouvelle action	NORMALE	Pré étude et Analyse	
36	Membres des groupes des sous-projets	POUGET Isabelle Int.	Tâche	Action terminée	NORMALE	Réalisation	07/09/2014
35	amélioration référencement, trafic...	GERARD Lovetta Int.	Tâche	Nouvelle action	NORMALE	Réalisation	29/07/2014

- Chaque **action** comporte les champs suivants
 - Libellé, responsable, acteurs
 - priorité (normale, urgente, non urgente)
 - type (tâche, réunion, anomalie, évolution, commande...)
 - statut (nouvelle, en cours, terminée, annulée...)
 - calendrier (date de début, fin...)
 - temps (prévu, passé), dépenses (prévue, effective)
 - thème ; sous-thème




- tags
- description, commentaires (texte enrichi)
- discussions (mini-forum) ; *cette fonctionnalité est désactivable*
- documents liés à l'action (les documents peuvent être gérés directement par DeProj, ou déportés dans une **GED** de type Alfresco)

The screenshot displays the DeProj web application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Accueil', 'Mes projets', and 'Outil open source de gestion de projets'. The main header shows the project name 'EFFIWEB SUIV n°17' and a subtitle 'Mise en place de la "solution e-commerce"'. The interface is divided into two main sections: 'INFORMATIONS PRINCIPALES DE L'ACTION N° 17' and 'DÉTAILS'. The 'INFORMATIONS PRINCIPALES' section contains a table with fields for 'Libellé', 'Responsable', 'Acteurs', 'Préavis', 'Thème', 'Sous-thème', 'Type', 'Statut', 'Tâche', 'Date prévisionnel', 'Date réalisation', 'Date évaluation', 'Temps', 'Temps prévu', and 'Temps passé'. The 'DÉTAILS' section includes a 'Description' with a list of tasks, a 'Commentaire' with a 'Proposition' section detailing shipping costs for France and abroad, and a 'Discussions' section indicating 'Aucune discussion active'. A 'Documents' section at the bottom shows a file named '2017 frais de port.odt' with an 'Ajouter' button.

2 Ergonomie

L'écran d'accueil synthétise toutes les actions à traiter par l'utilisateur



Synthèse des actions

ACTIONS (EN COURS) EN TANT QUE RESPONSABLE

Projet	Type	Non urgentes	Normales	Urgentes	Total
DEPROJVA	←	2	26	4	34
DL3SA	←	0	81	0	81
DL3SUIV	←	0	16	9	25
DL3SUIV2015	←	0	1	0	1
EFFWEB	←	0	3	0	3
EFFWEB SUIV	←	0	7	0	7
EFFWEB VA	←	0	22	0	22
EQR	←	0	8	0	8
EQRVA	←	0	19	6	25
ESPRVA	←	0	2	0	2
GDP2	←	0	4	0	4
GDPZVA	←	0	4	5	9
INTRANET	←	0	1	0	1
LIBVA	←	0	9	3	12
OSS372	←	0	1	0	1
PSI	←	0	1	0	1
PYVA	←	0	11	0	11
SIRHBCAST	←	1	6	2	9
SIRVA	←	4	102	60	166
SITEFHVA	←	0	2	3	5
VIDEOTEKVA	←	0	1	0	1

ACTIONS (EN COURS) DES PROJETS DONT JE SUIS CHEF (OU ADJOINT)

Raccourcis

- + Créer un projet
- Mes projets
 - Tous MES projets
 - Favorites
 - Tous les projets de tout le monde
- Actions dont je suis responsable** 428
 - non urgentes 7
 - normales 329
 - urgentes 92
 - 📄 actions 128
 - 📄 anomalies 168
 - 📄 évolutions 62
 - 📄 Commandes 5
 - 📄 P.V. recette 6

Il permet d'aller directement par exemple sur les actions urgentes dont on est responsable sur un projet.



3 Les points forts de DeProj

Les avantages de notre solution sont les suivants.

- **DeProj** fonctionne en **mode web**, cad qu'il n'y rien à installer sur le poste de l'utilisateur, un simple navigateur (de préférence Firefox) suffit
- **DeProj** est un **logiciel libre**, il n'y a donc aucune licence à acquérir
- **DeProj** est **léger**, tant au niveau du code que de la structure des données en base et que de l'utilisation finale
- DeProj est actuellement (et intensivement) utilisé par 2 établissements publics de taille respectable (1000 personnes) : les C.H. de Saint-Lô / Coutances, et l'IFCE (Institut Français du Cheval et de l'Équitation), qui sont visiblement satisfaits de la solution puisqu'ils le recommandent
- nous maîtrisons 100 % du code source
- nous sommes une **structure à taille humaine, locale**, ce qui est garant d'un **service rapide et de qualité**
- il est de ce fait aisé et donc peu coûteux de l'adapter à vos besoins spécifiques : par exemple, de « brancher » DeProj sur votre système d'authentification existant (CAS, Active Directory..), ou encore de le connecter à votre logiciel de Ressources Humaines, afin que les personnes de votre établissement soient automatiquement créées et/ou désactivées