

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления ЖКК

Самцов А. В.

2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ОАО "ЖКУ"

Куруллин А. С.

2015г.

График очистки и вывоза снега с внутриквартальных проездов с неусовершенствованным покрытием

Наименование улиц	24.02.	25.02.	26.02.	27.02.	02.03.	03.03.	04.03.	05.03.	06.03.	10.03.	11.03.	12.03.	13.03.	16.03.	17.03.	18.03.	19.03.	20.03.	23.03.	24.03.	
4 мкр																					
МУ-18																					
УМ-10																					
СУ-14																					
СУ-43																					
5 мкр																					
АБ-12																					
1 мкр																					
7 мкр																					
8 мкр																					
СУ-920																					
МУ-УБР																					
СМУ-11																					
УМ-2																					
11 мкр																					
12 мкр																					
14мкр		25.03.	26.03.	27.03.	30.03.	31.03.															
ул. Подгорная																					
ул. Нагорная																					
28 мкр																					

Примечание:

Внесение изменений в график возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха)

Начальник УлоБиОГ

В.С.Регуш